

## รายละเอียดวงงานงวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	โรงยิม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้าง	๕ งวด (ห้างวด)

### งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของวงเงินสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๑.๑ วางผังอาคาร
- ๑.๒ ตัดตั้งป้ายโครงการ
- ๑.๓ ก่อสร้างเสาเข็ม
- ๑.๔ ฐานราก

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

### งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของวงเงินสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๒.๑ ก่อสร้างคานคอดิน
- ๒.๒ วางแผ่นพื้นสำเร็จ
- ๒.๓ ตัดตั้งเสาอาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

### งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของวงเงินสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๓.๑ ก่อสร้างงานโครงหลังคาเหล็ก
- ๓.๒ งานมุงหลังคา
- ๓.๓ ผนังระแนงเหล็กกล่อง
- ๓.๔ ผนังเกล็ดระบายอากาศ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

### งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของวงเงินสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๔.๑ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น
- ๔.๒ ตัดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์
- ๔.๓ ผนังกรุแผ่นโป๊วแสงลอนกันสาดไฟเบอร์กลาส
- ๔.๔ ผนังเมทัลชีท
- ๔.๕ ผนังเบากันห้องน้ำสำเร็จรูป
- ๔.๖ ปูกระเบื้องผนังและพื้น
- ๔.๗ ตัดตั้งฝ้าเพดาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของวงเงินสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนิน ดังนี้

- ๕.๑ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง
- ๕.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์
- ๕.๓ งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ๕.๔ ทาสีภายในภายนอก
- ๕.๕ ทาสีตีเส้นพื้น
- ๕.๖ ติดตั้งชุดเสาแบริดมินตันพร้อมตาข่าย
- ๕.๗ เสาอลเลย์บอลแบบมีล้อ
- ๕.๘ เสาไฟส่องสนามแบริดมินตัน ชนิดเคลื่อนที่ได้
- ๕.๙ ส่งรูปแบบ As-built

ได้ดำเนินการตามแบบรูปรายการและรายละเอียดสัญญาจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)